



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

16 ФЕВ 2022

№ 01/280

Челябинск

Об утверждении комплекса мер (дорожной карты) по реализации регионального проекта, направленного на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования в Челябинской области

Во исполнение Программы модернизации школьных систем образования, утвержденной приказом Министерства просвещения Российской Федерации и Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 19 января 2022 г. № 15/25пр, пункта 4 Протокола заседания рабочей группы (штаба) по организации бесплатного горячего питания для обучающихся, осваивающих образовательные программы начального общего образования, от 07 февраля 2022 года № ТГ-П8-1604, в соответствии с государственной программой Челябинской области «Развитие образования в Челябинской области», утверждённой постановлением Правительства Челябинской области от 28.12.2017 г. № 732-П «О государственной программе Челябинской области «Развитие образования в Челябинской области»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемые:
 - 1) комплекс мер (дорожную карту) по реализации регионального проекта, направленного на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования в Челябинской области;
 - 2) состав регионального штаба по реализации регионального проекта, направленного на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования в Челябинской области.
2. Обеспечить выполнение плана мероприятий (дорожной карты) в соответствии с установленными сроками.
3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Министр
Выдря Надежда Михайловна, 2634164
Рассылка: дело, отдел исполнителя, сайт

А.И. Кузнецов

УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства
образования и науки Челябинской
области
от 16 ФЕВ 2022 № 01/280

Состав

регионального штаба по реализации регионального проекта,
направленного на реализацию мероприятий по модернизации школьных
систем образования в Челябинской области

- | | | |
|--------------------------------------|---|---|
| Кузнецов
Александр
Игоревич | - | Министр образования и науки Челябинской области, председатель регионального штаба по реализации проекта |
| Коузова
Елена
Александровна | - | первый заместитель Министра образования и науки Челябинской области, заместитель председателя |
| Полетаева
Вера Владимировна | - | заместитель Министра образования и науки Челябинской области, заместитель председателя |
| Антонова
Светлана
Владимировна | - | начальник отдела планирования и организации бюджета Министерства образования и науки Челябинской области |
| Барабас
Андрей
Александрович | - | директор государственного бюджетного учреждения дополнительного профессионального образования «Региональный центр оценки качества и информатизации образования» |
| Выдря
Надежда
Михайловна | - | начальник отдела начального, основного, среднего общего образования Министерства образования и науки Челябинской области |
| Замятина
Светлана Павловна | - | председатель штаба родительского общественного контроля Челябинской области |
| Тюрина
Елена
Александровна | - | начальник управления общего образования Министерства образования и науки Челябинской области |

УТВЕРЖДЕН

приказом Министерства образования и
науки Челябинской области

от 16 ФЕВ 2022 № 01/280

Комплекс мер (дорожная карта)

по реализации регионального проекта, направленного на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования в Челябинской области

№	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
1	Объявлены закупки с целью проведения капитального ремонта	Председатель регионального штаба по реализации проекта, руководители органов местного самоуправления городских округов, муниципальных районов	Извещения о проведении закупок	не позднее 1 марта года реализации мероприятия
2	Сформирован региональный штаб по реализации проекта, определены региональные координаторы по реализации программы	Министерство образования и науки Челябинской области	Распорядительный акт регионального органа исполнительной власти, осуществляющего государственное управление в сфере образования (далее - распорядительный акт РОИВ)	не позднее 1 марта года реализации мероприятия
3	Сформирован план деятельности регионального Штаба родительского общественного контроля по вопросам обсуждения и согласования дизайнерских и иных проектных решений совместно с педагогическими работниками в рамках подготовки и проведения капитального ремонта зданий общеобразовательных организаций	Региональный Штаб родительского общественного контроля	План деятельности регионального Штаба родительского общественного контроля по вопросам обсуждения и согласования дизайнерских и иных проектных решений совместно с педагогическими работниками в рамках подготовки и проведения	не позднее 1 марта года реализации мероприятия

			капитального ремонта зданий общеобразовательных организаций	
4	Организована на региональном уровне «горячая линия» для информирования родителей (законных представителей) и иных заинтересованных лиц о мероприятиях, реализуемых в рамках программы	Председатель регионального штаба по реализации проекта	Протокольное решение штаба/ Сайт РОИВ/сайт регионального Штаба родительского общественного	не позднее 1 марта года реализации мероприятия
5	Рассмотрены обращения, поступившие на «горячую линию»	Региональный штаб по реализации проекта /Штаб родительского общественного контроля	Информационные материалы для родителей (законных представителей) и иных заинтересованных лиц по результатам рассмотрения наиболее часто встречающихся вопросов	На протяжении реализации проекта, ответ на обращение не позднее 5 рабочих дней с даты получения
6	Сформирован план по обеспечению непрерывности образовательного процесса обучающихся из объектов капитального ремонта	Региональный штаб по реализации проекта	Утвержденный Региональным штабом план непрерывности образовательного процесса обучающихся из объектов капитального ремонта	не позднее 1 апреля года реализации мероприятия
7	Проведен анализ потребности объектов, участвующих в программе, в средствах обучения и воспитания	Региональный штаб по реализации проекта	Письмо регионального координатора с приложением перечня оборудования, средств обучения и воспитания	не позднее 1 апреля года реализации мероприятия
8	Сформированы инфраструктурные листы по закупке средств обучения и воспитания	Региональный штаб по реализации проекта, руководители органов местного самоуправления городских округов, муниципальных районов	заявка на получение субсидии	не позднее 15 апреля года реализации мероприятия
9	Объявлены закупки товаров, работ, услуг с целью оснащения объектов средствами обучения и воспитания	Региональный штаб по реализации проекта, руководители органов местного самоуправления городских округов,	Извещения о проведении закупок	не позднее 1 мая года реализации мероприятия

		муниципальных районов		
10	Проведен анализ потребности обновления в объектах капитального ремонта 100 процентов учебников и учебных пособий, не позволяющих их дальнейшее использование в образовательном процессе по причинам ветхости и дефектности	Региональный штаб по реализации проекта	Информационно-аналитическая справка	не позднее 20 декабря года, предшествующего реализации мероприятия
11	Обеспечено обновление в объектах капитального ремонта 100 процентов учебников и учебных пособий, не позволяющих их дальнейшее использование в образовательном процессе по причинам ветхости и дефектности	Региональный штаб по реализации проекта	Информационно-аналитическая справка	не позднее 1 сентября года реализации мероприятия
12	Проведен анализ потребности обеспечения в отношении каждого объекта капитального ремонта требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 2019 г. № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)»	Региональный штаб по реализации проекта, руководители органов местного самоуправления городских округов, муниципальных районов	Информационно-аналитическая справка	не позднее 20 декабря года, предшествующего реализации мероприятия
13	В отношении объектов капитального ремонта обеспечены требования к антитеррористической защищенности объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 2019 г. № 1006	Региональный штаб по реализации проекта	Информационно-аналитическая справка	не позднее дня окончания капитального ремонта в объекте

	<p>«Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)»</p>			
14	<p>Сформирован план обеспечения дополнительного профессионального образования педагогических работников, осуществляющих учебный процесс в объектах капитального ремонта, сверх минимальных требований о дополнительном профессиональном образовании по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года в соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 47 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» и (или) обучения управленческих команд, состоящих из представителей администраций и педагогических работников объектов капитального ремонта</p>	<p>Региональный штаб по реализации проекта, руководители органов местного самоуправления городских округов, муниципальных районов</p>	<p>Утвержденный Региональным штабом план обеспечения дополнительного профессионального образования</p>	<p>не позднее 1 мая года реализации мероприятия</p>
15	<p>Обеспечено дополнительное профессиональное образование педагогических работников, осуществляющих учебный процесс в объектах капитального ремонта, сверх минимальных требований о дополнительном профессиональном образовании по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года в соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 47 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» и (или) обучения управленческих команд, состоящих из представителей администраций и педагогических работников объектов капитального ремонта;</p>	<p>Региональный координатор, ГБУ ДПО «Региональный центр оценки качества и информатизации образования»</p>	<p>Документы о повышении квалификации педагогических работников</p>	<p>не позднее 1 ноября года реализации мероприятия</p>